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OSATULOUTUSMENETTELYN ARVIOINTIA  
– CASE KONEPAJA OY 
Kirjanpidon perussääntöjä on suoriteperusteisuus: suoritteen vaihtaessa omistajaa suoritteen 
luovuttajalle vaihdanta tietää tuloa ja vastaanottajalle menoa. Osatuloutus on poikkeus tähän 
sääntöön. Siinä pääperiaatteena on suoritteen valmistumisasteeseen perustuva jaksottaminen, 
kun pitkän valmistusajan vaativan suoritteen tulo kirjataan tuotoksi.  
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on laivateollisuudessa toimiva varsinaissuomalainen 
yritys, josta käytetään työssä nimeä Konepaja. Yrityksellä on vuosittain menossa useita 
pitkäaikaishankkeita, ja jotta sen tulos kertyisi tasaisemmin, se on harkinnut osatuloutukseen 
siirtymistä jo pitkään. Tämän työn tavoitteena on tuloutustapojen vertailulaskelmien avulla 
analysoida, soveltuisiko osatuloutus Konepajalle käytännössä ja mitkä olisivat sen vaikutukset 
tuloslaskelmaan ja taseeseen. 
Työn teoriaosassa tarkastellaan osatuloutusmenettelyn säännöksiä ja menettelytapoja, joita 
kirjanpidossa tulee noudattaa. Osatuloutusta käytettäessä sääntöihin ja menettelytapoihin on 
käytettävä erityistä huomiota, sillä tätä tilitystekniikkaa käytettäessä tulojen siirtyessä toiseen 
tilikauteen siirtyy myös verotus. Suuri painoarvo on myös lain vaatimilla taseen liitetiedoilla, 
joiden on oltava huomattavasti laajemmat osatuloutusmenettelyä käytettäessä. Osatuloutuksen 
käyttäjän on annettava laajalti tietoa muun muassa käytetystä tuloutusmenetelmästä ja 
ennakkomaksuista, joilla perustellaan saavutettu tulos sekä koko sen hetkisestä tilauskannasta.   
Työn empiirisessä osassa arvioidaan osatuloutusmenettelyn soveltuvuutta Konepajalla 
vertailemalla osatuloutusmenettelyä perinteisen tavan tilitystekniikkaan. Työssä tehdyt 
laskelmat ovat suuntaa antavia, sillä kyseessä eivät ole täyden tilikauden luvut, vaan laskelmat 
perustuvat osavuositilinpäätökseen. Yhtiön hallitus ei tehnyt suoraa päätöstä siirtymisestä 
näiden lukujen perusteella vaan uusi osatuloutus tehdään vielä koko vuoden lukuihin perustuen. 
Johtopäätöksinä voidaan todeta, että osatuloutusmenetelmä olisi soveltuva tilitystekniikka 
Konepajalle. Toisaalta yrityksellä on menossa samanaikaisesti useita projekteja, jotka osaltaan 
vaikeuttavat projektiseurantaa, sillä osatuloutusta yleensä käyttävät yritykset, joilla on menossa 
tilikauden aikana vain 1-5 suurta pitkäaikaishanketta. Kokonaisuutena osatuloutuksella 
tuloslaskelmat olisivat vuositasolla vertailukelpoisempia sekä kassavirta tasoittuisi. Myös 
budjetointi helpottuu, kun tiedetään tulevan vuoden myyntiä tarkemmin. 
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ASSESSING THE PERCENTAGE OF 
COMPLETION METHOD  – CASE KONEPAJA LTD 
One of the basic principles of accounting is accrual basis: income and expenses are recognized 
and booked when products or services are delivered. The percentage of completion method is 
an exception to this rule. The revenues and gross profit of the projects are allocated to financial 
periods based on their degree of completion. 
This thesis is commissioned by a company working on ship industry in West-Finland. In this 
thesis the company goes by name Konepaja. Konepaja has several long-term projects going 
simultaneously. In order that the sales and profit would accumulate more constantly, Konepaja 
has considered starting to use the percentage of completion method. The goal of this thesis is 
to assess the percentage of completion method and completed contract method by using 
comparative calculations. The impacts to income statement and balance sheet are the main 
concern. 
In the theory section the regulations and procedures regarding accounting are examined. When 
using the percentage of completion method, not only the profit but also taxes accumulate little 
by little over time. Notes to financial statement also hold a great value as they have to be more 
extensive. A Company using the percentage of completion method has to give comprehensive 
information about used income recognition method and advance payments. Also information of 
outstanding orders must be given in the notes to financial statements. 
In the empiric section of the thesis the applicability of the percentage of completion method in 
Konepaja is assessed by comparing the method to normal accrual basis method. Calculations 
in this thesis are suggestive because figures used here are from a mid-year report, not a whole 
financial year. The board of directors didn’t make a straight decision on switching to using the 
percentage of completion method by the outcome of the thesis, but new financial statements 
using the method will be prepared based on figures covering the whole financial year. 
As a conclusion it can be stated that the percentage of completion method would be applicable 
for Konepaja. Using the percentage of completion method would make the income statements 
more comparable year to year. Also the cash flow would even out and budgeting would be 
easier as the future revenues are known more closely. On the other hand the company has 
many long-term projects going on at the same time which makes the controlling of the projects 
harder.  
KEYWORDS: Accounting, financial statements, the percentage of completion method, taxation, 
project.  
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1 Johdanto 
Kirjanpidon perussääntöjä on suoriteperusteisuus ja vastaavuus, jossa toisen 
meno on toisen tulo: tavaran vaihtaessa omistajaa suoritteen luovuttajalle 
vaihdanta tietää tuloa ja vastaanottajalle taas menoa (Leppiniemi 2004, 135). 
Osatuloutus eli projektituloutus on poikkeus tähän sääntöön. Siinä 
pääperiaatteena on suoritteen luovutukseen perustuva jaksottaminen, kun 
pitkän valmistusajan vaativan suoritteen tulo kirjataan tuotoksi. Tämän 
tilitystekniikan mukaisesti pitkäaikaishankkeen tuotot ja kulut kirjataan 
tuloslaskelmaan sen kauden tilinpäätöksessä, jonka aikana hanke tai sen osa 
on luovutettu. Toisin sanottuna tulonsaaja saa päättää, tulouttaako se saadun 
vastikkeen. Tuloutuksen määrä lasketaan sen perusteella, mikä on kyseisen 
hankkeen valmistusaste. (Kirjanpitolautakunta 2008.) 
Osatuloutuksella on suorat vaikutukset pitkän valmistusajan vaativia suoritteita 
tuottavan yrityksen tuloslaskelmaan ja taseeseen, koska yrityksen liikevaihto ja 
tulos kertyvät eri tilikausina tasaisemmin kuin suoritteiden luovutuksiin 
perustuvaa tuottojen jaksottamista sovellettaessa. Tämä parantaa eri tilikausien 
tilinpäätösten vertailukelpoisuutta. Tuloksen tasainen kertyminen auttaa yritystä 
myös strategisen ja erityisesti taktisen suunnittelun osilta, kun pitää ajatella 
toimintaa 2-3 vuoden päähän ja harkita esimerkiksi investointeja tai 
lisätyövoiman palkkaamista (Alhola & Lauslahti 2006, 258).   
Osatuloutus ei ole mahdollista kaikille yrityksille, vaan sitä käyttävät yritykset, 
joiden hankkeet ovat suuria ja kestävät ainakin yli yhden tilikauden, kuten laiva- 
ja rakennusteollisuuden yritykset. Kirjanpitolaissa on tarkat säännökset ja 
edellytykset osatuloutuksen soveltamiselle juuri sen takia, että tuloja pystytään 
osatuloutusta käyttämällä siirtämään toiseen tilikauteen. Tämä tarkoittaa myös 
sitä, että kun tulo siirtyy, siirtyy samalla myös siihen kohdistuva verotus; 
osatuloutettu vastike jaksotetaan samoin kuin siitä maksettava vero.  
Tämä opinnäytetyö tehdään varsinaissuomalaisen metalliteollisuuden alalla 
toimivan yrityksen pyynnöstä. Yrityksestä käytetään nimitystä Konepaja, koska 
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se ei halua käytettävän työssä oikeaa nimeään. Konepaja on erikoistunut 
laivojen liukuovien valmistamiseen. Yrityksen kaupankäynti on nykyään 
maailmanlaajuista ja sen liiketoiminnasta on tullut yhä kannattavampaa vuosien 
kuluessa lähinnä erikoistumisen ja tehostetun organisaatiorakenteen avulla. 
Yrityksen asiakkaiden tilaukset vaihtelevat 2 – 20 oven välillä ja jokainen tilaus 
käsitellään omana projektinaan. Sellaiset projektit, joissa ovien tilausmäärä on 
yli 10, sijoittuvat pääsääntöisesti kahdelle tilikaudelle. Yrityksessä pyritään 
mahdollisimman hyvin kohdistamaan työtunnit, materiaalihankinnat ja muut 
hankekulut omille projekteilleen, jolloin erityisesti pitkissä projekteissa lopullinen 
kate saadaan laskettua mahdollisimman tarkkaan. Yrityksen tehokas 
kustannuslaskenta mahdollistaa näin katteen todentamisen tilinpäätöksessä, 
jota erityisesti edellytetään osatuloutusta käytettäessä. Yhdelle ovelle on myös 
laskettu minimihinta, joka ovesta vähintään on laskutettava, jotta se kattaa 
kaikki siitä aiheutuvat kulut ja voittotavoitteen.  
Opinnäytetyössä selvitetään, soveltuisiko osatuloutus Konepajalle käytännössä 
ja mitkä olisivat sen vaikutukset tuloslaskelmaan ja taseeseen. Yritys ei ole 
aikaisemmin käyttänyt osatuloutusta, ja tässä työssä tarkoitus on teorian ja 
laskelmien avulla hakea ratkaisua siihen, olisiko osatuloutus Konepajalle 
tulevaisuudessa sopivampi tilitystekniikka tilinpäätöksen kannalta. Kannattaako 
Konepajan siis jatkossa käyttää osatuloutusta ja onko tuloutustavalla niin 
merkittäviä vaikutuksia yrityksen tulokseen, että sitä kannattaa jaksottaa eri 
vuosille? Konepaja itse olisi kiinnostunut siirtymään osatuloutukseen, koska sen 
oletetaan tekevän yrityksen tuloslaskelmasta ja taseesta realistisemman. Tällöin 
esimerkiksi saatujen ennakkomaksujen ja keskeneräisten hankkeiden 
myyntihintojen yhteenlaskettua summaa ei enää kirjattaisi taseessa samalle 
tillille lyhytaikaisten velkojen saatuihin ennakoihin.  
Sain opinnäytetyön aiheen yrityksen toimitusjohtajalta, joka toivoo työn antavan 
riittävästi tietoa ja tukea ratkaisun tekemiseksi. Omasta mielestäni aihe on 
tutkimuksellisesti mielenkiintoinen, realistinen ja se tehdään tarpeeseen, jolloin 
se ei jää kuvitteelliseksi pöytälaatikkotutkimukseksi. Työssä käytän lähteinä 
ulkoisen laskentatoimen kirjallisuutta, kuten KILAn ratkaisuja, sekä muita alan 
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teoksia, jotka liittyvät kustannuslaskentaan ja tilinpäätöksien tekoon. Case-
osuus perustuu yrityksessä tehtäviin haastatteluihin ja laskelmiin, joissa 
tarkastellaan osatuloutuksen ja nykyisen tilinpäätöstavan eroavuuksia 
tuloslaskelmassa ja taseessa. 
2 Osatuloutuksen säännökset ja menettelytavat 
Nykyinen kirjanpito- ja elinkeinoverolainsäädäntö pohjautuu meno-tulo-teoriaan. 
Teorian perusajatus on, että tuotannontekijöistä suoritetut vastikkeet - menot - 
ja suoritteista saadut vastikkeet - tulot - jaetaan eri tilikausille niiden kuluiksi ja 
tuotoiksi (Tomperi 2006, 13). Saman periaatteen mukaan tilinpäätöksessä 
kirjataan menoista tuloslaskelmaan kuluiksi se osa, joka on tarvittu tilikauden 
tuottojen aikaansaamiseen. Se osa menoista, joista vastaavat tulot on vielä 
saamatta, aktivoidaan taseeseen ja vähennetään sitä myöhempänä tilikautena, 
jolloin vastaavat tulot saadaan. (Tomperi 2007a, 9.) Tähän teoriaan pohjautuu 
myös yleinen tilinpäätösperiaate, suoriteperusteisuus, jonka mukaan kaikki 
tuotot ja kulut tulee kohdistaa siihen tilikauteen, jolloin suorite on luovutettu tai 
tuotannontekijä on vastaanotettu (Leppiniemi 2006, 27).  
Osatuloutuksessa toisen meno ei ole toisen tulo. Vaikka myyjä osatulouttaa 
keskeneräisen työn, ostaja ei vastaavasti kirjaa tätä itselleen menoksi. Ostajan 
kirjanpidossa on ainoastaan kirjattuina ennakkomaksuja. (Leppiniemi & 
Leppiniemi 1995, 70). Osatuloutusta käytettäessä vastikkeet tuloutetaan 
hankkeen valmistumisen mukaisesti, jolloin tulo voidaan tulouttaa ennen kuin 
hanke on kokonaisuudessaan luovutettu. Tämä edellyttää ensisijaisesti sitä, 
että hankkeen on ajoituttava vähintään kahdelle tilikaudelle. Hankkeesta 
aiheutuvien kulujen, siitä saatavien tuottojen ja katteen on myös oltava ennalta 
määritetyt, ja tämä taas perustuu asiakkaan tekemään tilaukseen, jossa 
kauppahinta on osapuolten välillä sitovasti sovittu. (Leppiniemi 2004, 135.) Kun 
nämä kaikki edellytykset täyttyvät, täytyy olennaisuuden periaatteen mukaisesti 
niiden yhdessä vielä vaikuttaa osatulouttavan puolen tulokseen, jotta olisi 
perusteltu syy käyttää osatuloutusta tilinpäätöstä laadittaessa. 
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Osatuloutuksessa tulon siirtyessä siirtyy myös sen verotus eli vastikkeet tulee 
jaksottaa samalla tavalla kuin siitä maksettavat verot (Ojala 2005). 
Elinkeinoverolain momentit 19 ja 54 sitovat nämä jaksotukset toisiinsa eli 
hankkeen tuloja ja menoja kirjattaessa kirjanpitoon hankkeen edistymisen 
mukaisesti vastaavat kirjaukset tulee huomioida myös verotuksessa (Ojala 
2007). Jos osatuloutettu määrä on kirjanpidossa negatiivinen (niin sanottu 
osamenoutus), vastaava vähennysoikeus on myös verotuksessa (EVL 19.2 §). 
2.1 Pitkän valmistusajan vaativa suorite 
Pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta käytetään myös nimitystä 
pitkäaikaishanke. Tavallisimpia pitkäaikaishankkeita ovat erilaiset 
rakennushankkeet, kuten rakennuksen, tien, sillan tai aluksen valmistus. 
Pitkäaikaishanke voi olla myös yhtenä kokonaisuutena luovutettava, pitkän 
valmistusajan vaativa suunnittelutyö. Pitkäaikaishankkeen rahalliselle arvolle ei 
voida asettaa yleisesti vähimmäisrajaa, mutta sen tulee olla olennainen 
kirjanpitovelvollisen liikevaihtoon verrattuna. (Kirjanpitolautakunta 2008.)  
Pitkän valmistusajan vaativalle suoritteelle on tunnusomaista, että se perustuu 
sitovaan tilaukseen ja sitä koskevassa sopimuksessa on määritelty 
kauppahinnan suuruus. Kun ostaja hyväksyy sopimuksen mukaisen, 
viimeistelemättömän työn kokonaan vastaanotetuksi, kirjataan lopputöiden 
osuus myyntihinnasta tuloksi ja lopputöiden aiheuttamat menot kuluksi vasta, 
kun lopputyöt on suoritettu kokonaisuudessaan. (Kirjanpitolautakunta 2008.) 
Kirjanpitolaissa hankkeen pitkä valmistusaika määritellään vähintään yhdeksi 
vuodeksi. Pitkäaikaishankkeen valmistusajan vähimmäiskestolle ei kuitenkaan 
ole voitu asettaa ehdottoman tarkkaa aikarajaa (Kirjanpitolautakunta 2008). 
Pitkäaikaishankkeen valmistus kestää yleensä vähintään vuoden, mutta 
valmistusajaltaan alle senkin kestäviä, laajuudeltaan merkittäviä hankkeita 
voidaan pitää pitkäaikaisina silloin, kun hankkeen aloittamis- ja 
lopettamisajankohdat ajoittuvat eri tilikausille ja hankkeesta syntyvän tulon 
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kirjaaminen tuotoksi vaikuttaa olennaisesti eri tilikausien liikevaihdon ja tuloksen 
muodostumiseen (Lahti & Salminen 2008, 82). 
Pitkäaikaishankkeen aloittamispäivänä pidetään sitä päivää, jolloin hankkeen 
tilaaminen sitovasti on muutoin varmistunut ja hankkeen valmistus aloitetaan. 
Hankkeen valmistuksen lopettamispäivänä on päivä, jolloin hanke luovutetaan 
olennaisilta osin valmiina asiakkaalle ja asiakas katsoo sen vastaanotetuksi. 
(Kirjanpitolautakunta 2008.) 
2.2 Projektikustannuslaskenta- ja hallinta 
Projektin hinnan ja sitä kautta erilliskatteen määräytyminen on monesta eri 
osatekijästä riippuvainen (Forsberg, Mooz & Cotterman 2003, 87). 
Tyypillisimmät osatekijät ovat projektin pituus ja laajuus, joihin vaikuttavat 
esimerkiksi käytettyjen alihankkijoiden määrä sekä lukumääräisesti että 
rahallisesti.  Hankkeen ajallisen keston ja rahamääräisen laajuuden lisäksi 
pitkäaikaishankkeelle on tunnusomaista, että hanketta seurataan erillisen 
projektikustannuslaskennan avulla. Kirjanpitovelvollisen kokemukseen 
perustuva, luotettava hankekohtainen projektikustannuslaskenta on välttämätön 
edellytys valmistusasteen mukaisen tuloutustavan soveltamiselle (Lindfors 
2008). Ainoastaan tällöin pitkäaikaishankkeen tilikauden päättymiseen 
mennessä suoriteperusteisesti toteutuneet menot, siitä kertyvät kokonaistulot ja 
sen loppuunsaattamiseksi syntyvät kokonaismenot sekä valmistusaste ovat 
luotettavalla tavalla osoitettavissa tilinpäätöstä laadittaessa 
(Kirjanpitolautakunta 2008).  
Projektikustannuslaskennan avulla seurattava hankkeen valmistuminen on 
helppoa yrityksille, joilla on käynnissä vain yksi pitkäaikaishanke kerrallaan. 
Hankalampaa seuranta on silloin, jos hankkeita on käynnissä yhdellä tilikaudella 
samanaikaisesti useita, koska silloin on vaikeampaa saada kaikkia kuluja ja 
työtunteja kohdistettua juuri oikeaan projektiin täsmällisesti. Useimmissa 
tapauksissa hankkeen kulut tulee kirjattua todellisuutta pienemmiksi, jolloin 
katteen määrä taas ilmoitetaan todellisuutta suurempana. (Pellinen 2003, 75.) 
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2.3 Pitkäaikaishankkeen tulot ja menot 
Hankkeen kulujen tulee syntyä sen aloittamis- ja lopettamispäivien välisenä 
aikana. Kuluja, jotka ovat siis syntyneet ennen varsinaista valmistuksen 
aloittamista, ei lueta kyseisen hankkeen kuluihin (Leppiniemi 2004, 134). 
Tällaisia kuluja ovat muun muassa markkinointi- ja mainoskulut. Kulut, jotka 
syntyvät hankeen loppumisen jälkeen ja eivät ole suoriteperusteisesti 
toteutuneita, mutta ovat olleet ennakoitavissa, kohdistetaan hankkeen 
loppumispäivälle, mikäli niitä ei ole jo huomioitu pakollisina varauksina 
(Kirjanpitolautakunta 2008). 
Pitkän valmistusajan vaativan hankkeen menoihin voidaan lukea 
lähtökohtaisesti hankintojen ja valmistuksen muuttuvat kulut 
(Kirjanpitolautakunta 2008.) Muuttuvien kustannusten määrä muuttuu 
projekteissa sen mukaan, kuinka paljon hanke aiheuttaa työtä ja kuinka pitkä se 
on (Artto, Koskela, Leppiniemi & Virtanen 1994, 181). Tällaisia kuluja ovat 
raaka-aineet, materiaaliostot, työtunneittain kirjattavat valmistuspalkat 
sivukuluineen, alihankinta, vakuutukset ja takuumaksut, jotka liittyvät suoraan 
projektin toteutukseen. Näiden lisäksi työntekijöistä syntyy erilaisia toimisto- ja 
tarvikekustannuksia, jotka tulisi saada kohdistettua projekteittain (Uusi-Rauva 
1989, 23). Tällaiset kustannukset voidaan kohdistaa esimerkiksi ottamalla 
käyttöön yleiskustannuskerroin, jonka avulla valmistuspalkkoihin saadaan 
mukaan myös kiinteitä kustannuksia (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 166–168).  
Suositeltavaa kuitenkin on, että hankkeen luonteesta johtuen osatuloutusta 
käytettäessä lasketaan kokonaishankintamenoihin mukaan myös hankinnan ja 
valmistuksen kiinteät kulut (Kirjanpitolautakunta 2006.) Kiinteitä kuluja mukaan 
luettaessa täytyy noudattaa erityistä varovaisuutta, kun kohdistetaan niitä 
tietyille hankkeille, koska niiden täsmällisesti oikean summan laskeminen on 
huomattavasti hankalampaa kuin muuttuvien kulujen (Bergstrand 1995, 49). 
Pitkän valmistusajan vaativien hankkeiden kiinteisiin kuluihin katsotaan 
kuuluvan koneiden vuokrat ja poistot, niiden kunnossapitomenot sekä hallinnon 
kulut aina kyseessä olevan hankkeen osalta. Muita hankkeeseen 
kuulumattomia kiinteitä menoja ei saa kohdistaa pitkäaikaishankkeisiin. Tällaisia 
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kuluja ovat yleishallinnolliset, mainos- ja markkinointikulut sekä sellaisten 
koneiden poistot, jotka selkeästi voidaan erottaa hankkeeseen 
kuulumattomaksi. Kohdistamisperiaatteiden tulee olla systemaattisia, ja niitä 
tulee noudattaa säännöllisesti. (Leppiniemi 2006, 112–115.) 
Kiinteiden kulujen lukeminen hankintamenoihin koskee suoraan myös vaihto-
omaisuuden arvostusta. Näiden kulujen lukeminen hankintamenoon on siis 
vapaaehtoista ja eri tavoin toimittaessa saattaa syntyä merkittäviäkin eroja 
jaksotuksissa. Kiinteät kulut voidaan aktivoida keskeneräiseen tuotantoon tai 
kirjata tuloslaskelmaan suoraan kuluiksi.  Valinnan mukaan vaikutukset 
tuloslaskelmassa saattavat olla merkittäviä. (Kirjanpitolautakunta 2006.)  
Pitkäaikaishankkeelle kohdistettavia tuloja ja tulonoikaisuja ovat sopimuksen 
mukainen myyntihinta sekä siihen kohdistuvat lisäykset, kuten hankkeeseen 
kiinteästi liittyvät, mutta alkuperäisen sopimuksen ulkopuolella olevat lisätyöt 
sekä tekijälle mahdollisesti maksettavat bonukset työn ennenaikaisesta 
valmistumisesta. Myyntihintaan kohdistuva yleisin vähennyserä taas on 
viivästyksestä johtuva myyntihinnan vähennys. Molempien, lisäysten ja 
vähennysten, toteutumisen tulee olla ilmeistä, selkeää ja niiden määrällisen 
arvioinnin on oltava luotettavaa, jotta ne voidaan kirjata lisäykseksi tai 
vähennykseksi. (Leppiniemi 2004, 134–135.) 
Jos hankkeen kokonaismenot ylittävät arvioidut kokonaistulot, tulee 
kokonaistulojen ylittävä osuus kuluista kirjata tuloslaskelmaan heti kuluksi, 
valmistumisasteesta riippumatta. Sama koskee myös vasta tilauksessa olevia 
hankkeita, jotka tulevat osoittautumaan tappiollisiksi eli niiden erilliskate 
osoittautuu negatiiviseksi. Tappion määrä voidaan myyjän kirjaamismenettelyyn 
perustuen määritellä joko pelkästään muuttuvien menojen tai muuttuvien sekä 
kiinteiden menojen perusteella (Kirjanpitolautakunta 2006). Tappio vähennetään 
kirjanpidossa kokonaisuudessaan, ja se osuus tappiosta, jota ei 
osatuloutuksella vähennetty, vähennetään pakollisena varauksena 
(Kirjanpitolautakunta 2008). 
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KPL 5:4 §:n mukaan kirjanpitovelvollisen tulee noudattaa samaa perustetta 
kaikista pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvien tulojen 
kirjaamisessa tuotoiksi. Hankkeiden tuotoista on vähennettävä menot ja 
menetykset, jos ne kohdistuvat nykyiseen tai aikaisempaan tilikauteen sekä jos 
niiden toteutumista pidetään tilinpäätöstä tehtäessä todennäköisenä tai 
varmana. (Leppiniemi & Leppiniemi 1995, 105.) 
2.4 Erilliskatteen määrittäminen 
KPL 5:4 §:n mukaan pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta kertyvän 
erilliskatteen tulee olla luotettavalla tavalla ennakoitavissa. Tällöin jokaiselle 
projektille tulisi määritellä kate ennen projektin alkamista eli lasketaan tavoiteltu 
voittoprosentti suhteessa arvioituihin kuluihin. Kate tarkistetaan myös tilikauden 
päättyessä uudelleen, kun kyseisen tilikauden kulut ja menot lasketaan (Anttila 
2001, 94). Tällöin nähdään myös, onko projekti kannattava vai tappiollinen. 
Projektin erilliskate lasketaan siis vähentämällä hankkeen myyntitulosta sen 
muuttuvat ja kiinteät kustannukset. 
Erilliskatteen laskeminen edellyttää, että käytössä on toimiva 
kustannuslaskenta, jolloin: 
 hankekohtainen kustannuslaskenta on riittävän tarkka (KHT-yhdistys 
2010, 205.); 
 hankkeen kokonaistulot ja kokonaismenot ovat luotettavalla tavalla 
arvioitavissa; 
 hankkeen tilikauden päättymiseen mennessä suoriteperusteisesti 
toteutuneet menot ovat kustannuslaskennan ja kirjanpidon perusteella 
luotettavalla tavalla selvitettävissä; 
 hankkeen valmistusaste tilikauden päättymisajankohtana on luotettavalla 
tavalla määritettävissä. (Leppiniemi 2004, 139.) 
Hankkeen alkuvaiheessa on toivottavaa kirjata valmistusasteen mukaista 
tuottoa vastaava määrä kuluja, jolloin kate on nolla, kunnes hankkeen 
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erilliskatteen määrä voidaan luotettavalla tavalla arvioida. Tätä arvioitaessa 
tulee noudattaa KPL:n 3:3.1 §:n 3 kohdassa tarkoitettua varovaisuutta 
hankkeen tulojen, menojen ja valmistusasteen arvioimisessa ja määrittämisessä 
(Kirjanpitolautakunta 2008). Jos hankkeen erilliskatteen ennakoinnista ei ole 
olemassa luotettavaa kokemusperäistä tietoa, osatuloutusta ei tule käyttää yli 
tilikauden kestävien projektien tulouttamiskeinona. Hankekohtaisessa 
kustannuslaskennassa tulisi sen periaatteet ja toteutus dokumentoida sekä 
tarkastaa säännöllisin väliajoin. (Anttila 2001, 115.)  
2.5 Kirjaamistavan johdonmukaisuus ja olennaisuus 
KPL 3:3.1 §:n 2 kohdan mukaan tilinpäätöstä laadittaessa noudatettaviin 
periaatteisiin kuuluu johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja -menetelmien 
soveltamisessa tilikaudesta toiseen. Tämä edellyttää, että 
pitkäaikaishankkeiden tulouttamisessa noudatetaan jatkuvasti samaa 
periaatetta: ”Jos sovelletaan valmistusasteeseen perustuvaa tulon kirjaamista 
tuotoksi, tätä kirjausperiaatetta on suotavaa soveltaa kaikkiin niihin hankkeisiin, 
joita seurataan hankekohtaisen projektikustannuslaskennan avulla huolimatta 
siitä, ettei yksittäisen hankkeen valmistusaika ja laajuus edellyttäisi 
valmistusasteen mukaisen tuloutuksen soveltamista. Olennaisuuden periaatetta 
noudattaen saadaan kuitenkin merkitykseltään vähäiset hankkeet tulouttaa 
hankkeen luovutukseen perustuen.” (Kirjanpitolautakunta 2008.) 
Kirjaustavan johdonmukaisuuden vuoksi tulee osavuositilinpäätöksissä esittää 
valmistusasteen mukainen osuus tuotoista myös niiden hankkeiden osalta, 
joiden aloittamis- ja lopettamispäivät ajoittuvat eri välitilinpäätöskausille, vaikka 
koko hankkeen valmistusaika ei ajoittuisikaan kahdelle tai useammalle 
tilikaudelle. Olennaisuuden periaatteen mukaan saadaan valmistusajaltaan 
saman tilikauden sisälle ajoittuvien hankkeiden osalta jättää välitilinpäätöksissä 
tulot kirjaamatta tuotoiksi valmistusasteen perusteella. (Kirjanpitolautakunta 
2008.) 
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2.6 Valmistusasteen määrittäminen osatuloutuksessa 
Se, kuinka paljon saaduista maksuista tuloutetaan, ei ole aina ongelmatonta, 
yksinkertaisesti siitä syystä, että pitkät hankkeet ovat monimutkaisia ja 
epävarmoja. Ennakoimattomia kuluja saattaa syntyä missä tahansa projektin 
vaiheessa. Kirjanpitolautakunta on antanut vaihtoehtoja osatuloutusta käyttäville 
siihen, kuinka valmistusastetta voidaan määritellä laskentamenetelmien tai 
niiden yhdistelmien avulla. KILA:n yleisohjeessa ovat seuraavat kolme 
vaihtoehtoa: 
1. Projektista aiheutuneiden kulujen suhde arvioituihin kokonaiskuluihin 
Jos valmistusaste lasketaan toteutuneiden menojen suhteessa 
uusimpaan arvioon projektin kokonaismenoista, on otettava huomioon 
ainoastaan ne menot, joita vastaava työ on tehty ja materiaaleja käytetty. 
Esimerkiksi ennakkomaksuja, joita on maksettu alihankkijalle toistaiseksi 
tekemättömästä työstä, ei tule huomioida toteutuneisiin menoihin. 
Samoin projektia varten hankittua materiaalia, jota ei ole vielä käytetty 
projektin valmistuksessa, ei tule laskea mukaan toteutuneita menoja 
määritettäessä. Mikäli materiaalin ostohinnan osuus projektin 
kokonaismenoista ei ole kovinkaan olennainen ja sen selvitys vaatisi 
kohtuuttomasti menoja verrattuna siitä saatavaan hyötyyn, materiaalin 
ostohinta voidaan tällöin lukea jo osaksi toteutuneita menoja. Suhteen 
laskemiseen käytetään seuraavanlaista kaavaa: 
          
  
Toteutuneet menot 
    
Valmistusaste = 
 
       
  
Arvioidut 
kokonaismenot 
      
           
 
2. Projektissa käytettyjen tuotannontekijöiden suhde niiden arvioituun 
kokonaismäärään 
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Esimerkiksi työpanos tunneilla laskettuna voi toimia tuotannontekijänä, 
jonka määrällä voidaan kuvata käytettyjen tuotannontekijöiden suhdetta 
niiden kokonaismäärään. 
      
  
Käytetyt työtunnit 
 Valmistumisaste = 
 
   
  
Arvioidut 
kokonaistyötunnit 
  
           
3. Projektin valmistusvaiheita kuvaavien tekijöiden perusteella tapahtuva 
määritys 
Jos valmistusastetta määritetään projektin valmistusvaiheita kuvaavien 
tekijöiden perusteella, täytyy projekti jakaa eri välivaiheisiin 
valmistuksessa. Valmistumisasteita verrataan siten todelliseen ja 
välivaiheisiin, jolloin kunkin vaiheen todellinen valmistuminen merkitsee 
lisäystä hankkeen kokonaisvalmistusasteeseen. (Leppiniemi 2004, 138.) 
Erilaisiin hankkeisiin voidaan soveltaa erilaisia valmistusasteen määritystapoja. 
Samankaltaisiin hankkeisiin tulee kuitenkin Kirjanpitolain 3:3.1 §:n 2 mukaan 
määrittää valmistusaste johdonmukaisesti samalla tavalla. Valittuja 
määritystapoja tulee noudattaa jatkuvasti tilikaudesta toiseen (Leppiniemi 
2006,115). 
2.7 Valmistusasteen mukaisen tuloutuksen esittäminen tilinpäätöksessä 
Pitkäaikaishankkeen valmistaja eli myyjä osatulouttaa tilinpäätöksessä 
projektista valmistusastetta vastaavan osan. Alla olevassa esimerkissä 
kyseessä on kahdelle tilikaudelle ajoittuva pitkäaikaishanke. Tässä tapauksessa 
hankkeen valmistusaste on laskettu toteutuneiden menojen suhteena 
arvioituihin kokonaismenoihin eli 100* (1800/2700) = 66,67 %. Näin 
ensimmäisenä vuotena liikevaihtoon sisällytettävä valmistusastetta vastaava 
osuus on 3300 * 66,67 % = 2200 euroa. Kirjaus on per Hankesaamiset an 
Urakointitulot.  
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Hankkeesta tilikauden aikana syntyneet menot, 1800 euroa, kirjataan 
asianomaisille menotileille: per Menotili an Pankki. Tulot kirjataan saatuina 
ennakkomaksuina siihen kuluvalle rahoitustilille: per Ennakkomaksut an Pankki. 
Ennakkomaksu (2300 euroa) on lyhytaikaista vierasta pääomaa, koska se 
erääntyy velkana alle 12 kuukaudessa. Kun hanke valmistuu ja se luovutetaan 
ostajalle, ennakkomaksut tuloutetaan liikevaihtoon. Ostaja ei siis kirjaa omaan 
kirjanpitoonsa mitään valmistusastetta vastaavia kirjauksia vaan ainoastaan 
ennakkomaksuja, tässä hankkeessa yhteensä 3000 euroa. 
Tilinpäätöstä tehtäessä osatuloutus merkitään kirjanpitoon, mutta koska 
osatuloutettua myyntiä ei ostajalta laskuteta, se kirjataan siirtosaamisiin, 
hankesaamiset – tilille: per Hankesaamiset an Liikevaihto. Näin hankkeesta 
tuloutuu katetta ensimmäisenä vuonna 400 euroa. (Leppiniemi & Leppiniemi 
1995, 69–79).  
1. Vuosi 
 
Aineet, 
palkat ym. 
Menot 
 
Saadut 
ennakot 
 
Pankki 
 
Hanke-
saamiset 
 
Urakointi-
tulot 
 
Tulostili 
 
Tasetili 
Projektin menot 1800   
  
  
  
1800 
  
  
  
  
  
  
  
  
Saadut ennakot 
 
  
  
2300 
 
2300   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tilinpäätös 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Valmistusastetta 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
vastaava osa 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
tuotoksi 
  
  
  
  
  
  
 
2200   
  
2200 
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tulostilille 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Aineet yms. Kuluksi 1800 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
1800   
  
  
Projektin  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
tuotosta tuloutettu   
  
  
  
  
  
  
 
2200   
  
2200 
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tasetilille 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hankesaamiset 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
2200 
  
  
 
2200   
Saadut ennakot 
 
  
 
2300   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2300 
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2. Vuosi 
 
Aineet, 
palkat ym. 
Menot 
 
Saadut 
ennakot 
 
Pankki 
 
Urakointi-
tulot 
 
Tulostili 
 
Hanke-
saamiset 
 
Tasetili 
Saldot 
  
  
  
(2300) 
  
  
  
  
  
  
 
(2200)   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Projektin menot 900   
  
  
  
900 
  
  
  
  
  
  
  
  
Saadut ennakot 
 
  
  
700 
 
700   
  
  
  
  
  
  
  
  
Loppusuoritus 
 
  
  
  
 
300   
  
300 
  
  
  
  
  
  
Tuloutus 
  
  
 
3000   
  
  
  
800 
  
  
  
  
  
2200 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tilinpäätöksessä: 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tulostilille 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Aineet kuluksi 
 
900 
  
  
  
  
  
  
 
900   
  
  
  
  
Urakointitulot 
 
  
  
  
  
  
 
1100   
  
1100 
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Kuva 1. Osatuloutuksen kirjaaminen tilinpäätöksessä. (Tomperi 2007b, 22-24.) 
Hanke siis valmistuu toisena vuotena, jolloin tilikauden menot, 900 euroa, 
kirjataan kuluiksi ja hankkeen loppuhinta 1100 euroa tuloutetaan. Toisena 
vuonna katetta tuloutuu 200 euroa eli yhteensä kahdessa vuodessa 600 euroa. 
(Tomperi 2007b, 22–24.) 
Mikäli osa projektin tilikauden aikana syntyneistä menoista on tilinpäätöstä 
laadittaessa vielä varastossa, kaikkia projektin tilikauden menoja ei vähennetä 
kuluina. Ainoastaan erotus, joka jää vähennettäessä kokonaismenoista 
varaston määrä, kirjataan kuluiksi ja loppuosa varaston lisäykseksi. Kun hanke 
lopulta luovutetaan ostajalle, siihen liittyvää varastoa ei enää ole. Tällöin 
varaston muutos kirjataan tuloslaskelmaan vähennyksenä (Leppiniemi & 
Leppiniemi 1994, 105).  
Joskus hankkeen luovutuksen jälkeen projektista saattaa tulla sen 
loppuunsaattamiseksi alkuperäisen menoarvion ylittäviä menoja, kuten 
korjauksiin ja viimeistelytöihin liittyviä kuluja, jotka tekevät hankkeesta 
tappiollisen. Valmistusastetta vastaava tappiollinen osuus projektin 
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loppuunsaattamiseksi kirjataan tällöin pakollisena varauksena, per menotili an 
Pakolliset varaukset (Leppiniemi & Leppiniemi 1995, 78).  
Liitetiedoissa tulee kirjanpitolain mukaan tilinpäätöstä laadittaessa esittää 
noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä arvostus- ja 
jaksotusmenetelmät (Niskanen & Niskanen 2004, 55). Valmistusasteen 
mukaista tuloutusta käytettäessä tulee liitetiedoissa lisäksi esittää seuraavat 
tiedot: 
 projekteihin käytetty tuloutustapa ja sen valintaperuste 
 valmistusasteen määrittämistapa 
 valmistusasteen mukaan tuotoksi kirjatun määrän osuus 
kokonaisliikevaihdosta 
 tilikaudella ja aikaisempina tilikausina tuotoiksi kirjattu määrä niistä 
projekteista, jotka ovat valmistusasteen mukaan tuloutettu, mutta 
asiakkaalle luovuttamatta 
 projektien tuotoiksi kirjaamatta oleva yhteismäärä eli tilauskanta 
eriteltynä luovutuksen ja valmistusasteen mukaan tuloutettaviin 
projekteihin, olettaen, että molempia tuottojen kirjaustapoja käytetään 
 taseessa esitettyjen vaihto-omaisuuden, saamisten, saatujen ennakoiden 
ja siirtovelkojen eriin sisältyvät summat eriteltyinä  
 projekteihin liittyvät pakolliset varaukset eriteltyinä, jos se on tarpeen 
 projekteihin liittyvien pakollisten varausten muutokset, jos ne ovat 
oleellisia. (Leppiniemi 2010, 138 & KHT-yhdistys 2010, 99). 
2.8 Osatuloutukseen siirtyminen 
Osatuloutusmenettelyyn siirtyminen tehdään tulosvaikutteisesti. 
Siirtymistilikaudelle osatuloutetaan paitsi tilikautta, myös aikaisempia tilikausia 
vastaava osuus hankkeen katteesta siltä osin kuin hanke on vielä tilinpäätöstä 
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laadittaessa keskeneräinen. Osatuloutukseen siirtymisellä saattaa olla 
olennainen vaikutus sekä tulokseen että taloudelliseen asemaan. 
”Vaikutuksesta on tehtävä selkoa taseen ja tuloslaskelman liitteenä”. 
(Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336.) 
Tulon kirjaaminen tuotoksi tapahtuu siis taseen oikaisemisella, jolloin 
aikaisempina tilikausina aloitettujen hankkeiden myyntitulot ja menot 
valmistusasteen mukaan kirjataan siirtymistilikauden taseeseen oman pääoman 
oikaisuna seuraavia tapoja käyttäen: 
- Ennen siirtymistilikauden alkua valmistusasteen mukaan kertyneet tulot 
ja menot kirjataan nettona oikaisemalla taseen edellisten tilikausien 
voitto/tappio–tiliä. Erät, joilla ei ole olennaista vaikutusta, voidaan jättää 
huomioimatta. Samanlainen oikaisu tehdään myös edellisen tilikauden 
taseeseen. Oikaistut erät tulee esittää erillisinä erinä liitetiedoissa. 
- Siirtymistilikaudelle kuuluva osuus erilliskatteesta esitetään osana 
liikevoittoa/-tappiota, kun siirtymiskaudelle kuuluva osuus 
valmistusasteen mukaisista tuotoista kirjataan liikevaihtoon ja menoista 
kirjataan kuluihin. 
Tuottojen jaksottamistavan muutos kasvattaa tilikauden tulosta, kun projektien 
tuottoja ryhdytään tulouttamaan valmistusasteen mukaisesti verrattuna 
suoritteen luovutukseen perustuvaan tuloutukseen. Tällä tuloutustavan 
muutoksella voi olla olennaisia vaikutuksia tulos- ja taselaskelmien antamaan 
taloudelliseen asemaan ja kuvaan yrityksestä (Kirjanpitolautakunta 2008). 
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3 Case: Osatuloutuksen soveltuvuuden arviointia 
Konepaja Oy:ssa  
3.1 Konepaja Oy 
Konepaja toimii Varsinais-Suomessa metalliteollisuudessa ja valmistaa 
liukuovia laivoihin ja jahteihin. Konepaja on toiminut laivateollisuuden 
alihankkijana useita vuosikymmeniä, mutta erikoistuminen ainoastaan ovien 
valmistamiseen tapahtui noin kymmenen vuotta sitten. Erikoistuminen paransi 
kilpailukykyä ja Konepaja on yksi harvoista ovivalmistajista. Ovia myydään 
telakoille ympäri maailmaa vuoden aikana 100–200 kappaletta. Valmistettavien 
ovien koot vaihtelevat tilaajan alustyypin mukaan, mutta ovia on kolmea eri 
standardikokoa, joihin tehdään muutoksia tilaajan tarpeiden mukaisesti. 
Ovitoimitukseen kuuluvat myös oveen asennettavat sähköiset ohjaustaulut ja 
kytkimet sekä sähköpiirustukset, joilla ovi saadaan toimintakykyiseksi ja 
kytkettyä aluksen käyttöjärjestelmään. Projektissa ensin toimitetaan ovet, jotka 
vievät aikaa eniten sekä valmistuksessa sekä asennuksessa ja viimeisenä 
toimitetaan sähköosat ja piirustukset. Konepaja antaa asiakkaalle tarvittaessa 
asennusapua, joka laskutetaan hankkeesta erillisenä työnä. 
Maailman taloudessa vallitsee tällä hetkellä hienoinen noususuhdanne syvän 
taantuman jälkeen. Taantuma vaikutti Konepajan tilauskantaan, ja tällä hetkellä 
tilauksia on liian vähän suhteessa siihen, mitä tarvitaan yrityksen selviytymiseen 
seuraavan tilikauden yli. Taloustilanne on kuitenkin paranemassa, joten 
Konepaja suhtautuu luottavaisesti tulevaan ja tilauskannan kasvuun. Luottamus 
myös omaan osaamiseen ja laatuun pitää Konepajan vakuuttuneena tulevan 
tilauskannan kasvusta. 
Konepaja saa tilauksia, joiden suuruusluokka vaihtelee 2–20 oven välillä ja yli 
10 oven tilausten toimittaminen menee tavallisesti yli tilikauden vaihteen. Näissä 
pitkissä projekteissa ovia luovutetaan asiakkaalle 4–7 kappaleen erissä (Kuva 
1), kun kokonaistilaus on 16–20 ovea. Osatuloutusta käytettäessä Konepaja 
laskuttaisi asiakasta aina yhdestä lähetetystä erästä, ja jokainen laskutettu erä 
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kohdistettaisiin nyt tuloksi siihen tilikauteen, jolloin erä on lähetetty ja laskutettu. 
Näin tulot ja menot olisivat samanaikaiset. 
Kuva 2. Lähtevä ovierä. 
3.2 Tilaukset ja hinnoittelu 
Konepajalla pitkän valmistusajan vaativa suorite on siis ovitilaus, ja jokainen 
tilaus on oma erillinen projektinsa. Tilaus perustuu asiakkaan tekemään 
tarjouspyyntöön ja lopullisen tarjouksen hyväksyntään. Tilaukset sisältävät oven 
lisäksi myös oven toimintaan tarvittavia sähköisiä laitteita, jotka ovat olennainen 
osa hankkeen kokonaisuutta. Vaikka tilaus sisältäisikin vain kaksi ovea, joiden 
voisi olettaa valmistuvan yhden tilikauden aikana; Usein juuri oviin liittyvien 
oheistuotteiden valmistus lisää hankkeen pituutta ja saa sen tätä kautta 
jakautumaan kahdelle tilikaudelle. 
Projektin hinnan muodostumiselle pohjan luo alussa mainittu minimihinta, joka 
on vähimmäishinta, jolla saadaan yhden oven voittotavoite kattaen sekä 
muuttuvat että kiinteät kulut. Tämän jälkeen vertaillaan edellisiä, vastaavia 
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tilauksia, joista saadaan tietoa vastaavanlaisen projektin kuluista ja ajallisesta 
kestosta. Näin pystytään karkeasti arvioimaan kulut tulevassa projektissa. Myös 
tilattujen ovien koot vaikuttavat hintaan sekä tilaajan maa, jolla on lopullisen 
hinnan muodostumisessa suurin painoarvo. Eri maiden erilaisten 
viranomaismääräysten vuoksi ovien rakenteisiin täytyy tehdä muunnoksia.  
Muunnoksien määrään vaikuttaa myös tilaajan alus, johon ovi asennetaan. Mitä 
enemmän muutoksia oven standardimalliin täytyy tehdä, sitä suuremmaksi 
työkustannukset kasvavat ovea kohti. Erityisesti sähkötyöt ovat kalliita 
oviprojekteissa niiden ajallisen keston takia. Kustannuksia tulee myös 
ulkomaisista myyjistä, joita Konepajalla on käytössään, ja jotka toimivat sen 
puolesta tarkoituksenaan saada ovitilauksia yritykselle. Jokaisesta tilauksesta 
on sovittu myyjän kanssa henkilökohtainen provisiopalkkio, joka myös vaikuttaa 
projektin lopulliseen hintaan. Näiden monimutkaisten osatekijöiden vuoksi 
Konepaja ei käytä hinnoittelussaan erillisiä hinnoittelukertoimia. Kuluja 
arvioitaessa ja lopullista myyntihintaa muodostettaessa arvioidaan samalla 
katetta, mutta lopullinen kate projektille saadaan kuitenkin vasta, kun projekti on 
päättynyt. 
Tilaus syötetään projekti- eli kustannuslaskentaohjelmaan myyntilauksena ja 
siitä luodaan projekti. Tilaukseen syötetään asiakkaan kanssa sovittu 
kauppahinta ja tilatut tuotteet (Kuva 3).  
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Kuva 3. Myyntitilauksen kantatiedot. 
Projektin edetessä tilaukseen kirjataan toimitetut ja laskutetut rivit. 
Myyntitilauksesta nähdään laskutettu kokonaissumma ja toimitetut rivit (Kuva 4).  
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Kuva 4. Myyntitilauksen rivitiedot. 
3.3 Projektikustannusseuranta 
Projektikustannusseuranta ilmoittaa projektin kokonaismyyntihinnan, 
suunnitellut kustannukset, arvioidun katteen, kertyvät kustannukset ja 
reaalikatteen. Hankkeen edetessä kuluja ja työtunteja kirjataan käynnissä 
oleville projekteilla, jolloin ohjelma laskee koko ajan kulujen suhdetta 
myyntihintaan eli erilliskatteen määrää.  
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Kuva 5. Ostolaskun kirjaus 
Ostoreskontraohjelman avulla on mahdollista kohdistaa jo laskun 
saapumisvaiheessa kyseessä oleva materiaali- tai alihankintaostolasku oikealle 
projektille (Kuva 5). Tässä mielessä itse ohjelma toimii hyvin, mutta ongelma 
syntyy siinä, että kuluja ei kuitenkaan ole mahdollista absoluuttisen tarkasti 
kohdistaa kaikille projekteille. Jokaista pientä komponenttia, joita tilataan usein, 
useita kappaleita kerralla ja käytetään paljon, ei pystytä kohdistamaan oikealle 
projektille kuluksi, koska samoja osia käytetään muihinkin tarkoituksiin, jolloin 
niiden ostot kohdistetaan yleiselle kulutilille projektin sijaan. Esimerkiksi 
jokaisesta 100 kappaleen ruuvilaskusta ei ole mahdollista eritellä jokaista ruuvia 
omalle projektilleen. Kysymys on myös inhimillisistä virheistä, koska 
satunnaisten virheiden takia ostolaskuja kirjautuu väärille projekteille ja tileille. 
Näistä syistä yleiselle kulutilille kertyy paljon turhia ostoja ja työtunteja. 
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Kuva 6. Projektikustannusten seuranta. 
Projektien kulut eli keskeneräisten töiden summa sekä erilliskate nähdään siis 
projektikustannuslaskentaohjelmasta, jossa näkyy projektin 
kokonaismyyntihinta, laskutettu määrä eli toteutunut myyntihinta, suunnitellut 
kulut, sekä suunniteltu että laskennallisesti toteutunut kate. (Kuva 6.)   
Yleisen kulutilin saldo ”jyvitetään” eli jaetaan 4 kertaa vuodessa 
välitilinpäätöksien yhteydessä oviprojekteille. Yleisen kulutilin yhteissumma 
jaetaan ensin sillä ovimäärällä, joka on avoinna olevien oviprojektien ovien 
yhteissumma ja näin saadaan yleiskustannus yhtä ovea kohti. Sitten jokaiseen 
projektiin lisätään yleiskustannuksia kertomalla yksi yleiskustannussumma 
projektin ovimäärällä. Koko tilin summaa ei kokonaisuudessaan kohdisteta 
oviprojekteille, vaan arviolta noin 80 %, riippuen yleisten kustannusten 
yhteissummasta. Mikäli on ollut hiljainen kausi, yleiselle kulutilille kertyy 
normaalia enemmän kustannuksia, kun varsinaisia pitkäaikaisprojekteja on 
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avoinna vähän. Näissä tilanteissa avoimille projekteille jyvitetään yleisiä 
kustannuksia laskennallisesta summasta vähemmän, yleensä noin 50 %.  
Kun projektin kaikki tuotteet on toimitettu ja laskutettu, projekti päätetään eli 
suljetaan ohjelmassa. Sulkemisen jälkeen projektille ei ole periaatteessa enää 
mahdollista kirjata materiaaleja eikä työtunteja. Tämä on yksi syy siihen, että 
projekteja pidetään avoimina aika kauan vielä niiden todellisen päättymisen 
jälkeen, koska projektille kohdistettavia ostolaskuja saattaa tulla vielä kuukausia 
valmistumisen jälkeen, ja ne pitäisi saada kirjattua oikealle projektille. 
Myyntitilauksena projektit ovat yhä edelleen auki, joten lisärivien lisääminen ja 
niiden toimitus sekä laskuttaminen ovat mahdollista. 
3.4 Nykyinen kirjauskäytäntö ja osatuloutukseen siirtyminen 
Konepaja toimii hyvin perinteisellä ja suhdanneriippuvaisella alalla, jossa 
lomautukset ja erilaiset säästötoimenpiteet ovat hyvin yleisiä, joten erityisesti 
näihin tekijöihin vedoten osatuloutus olisi hyvin huomionarvoinen ajatus. 
Oletetaan tilanne, että vuonna 20X0 yritys ei käytä osatuloutusta vaan tulouttaa 
pitkäaikaishankkeet perinteisellä tavalla siirtäen suurimman osan tuloistaan 
ennakkomaksuiksi, ja keskeneräinen tuotanto kirjataan varaston lisäykseksi. 
Näin vuoden 20X0 projekteista ei synny myöskään minkäänlaista erilliskatetta. 
Vuosi 20X1 alkaa hiljaisesti ja lopulta tilauksia ei saada lainkaan, joten koko 
henkilökunta lomautetaan helmikuussa. Vuosi menee niin huonosti, että kaikki 
ovat usean kuukauden lomautettuna ja myyntiä syntyy seuraavaksi syyskuussa. 
Miten käy tuloksen? Konepaja tulouttaa viime vuoden ennakkomaksunsa, kun 
projektit ovat päättyneet ja työt valmiina. Myös menot luovutetuista projekteista 
kirjataan tulosvaikutteisesti keskeneräisten töiden vähennyksenä. Kulut 
vähenevät 30–40 % viime vuodesta toiminnan supistuessa, mutta koska 
pitkäaikaishankkeiden erilliskate tuloutetaan, tulos tulee olemaan suhteessa 
kuluihin aiempaa huomattavasti suurempi, kuten tulevat verotkin.  
Käyttämällä osatuloutusta saadaan yrityksen taloudellisesta tilasta realistisempi 
kuva, kun tulot ja menot jakautuvat niille tilikausille, jolloin ne ovat aiheutuneet. 
Nykyisellä suoriteperusteisella tavalla toteutetussa tilinpäätöksessä yritys ensin 
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vähentää kokonaislaskutuksesta avoimien projektien myyntihinnat ja siirtää 
kyseisen summan taseen vieraaseen pääomaan ennakkomaksuihin. 
Keskeneräisten töiden määrä ja avoimien projektien myynnit saadaan 
projektikustannusohjelmasta. Ohjelman avulla saadaan lista avoimista 
projekteista, joissa on eriteltyinä niiden ajallinen kesto, materiaali- ja työkulut, 
myyntihinta ja sen hetkinen erilliskate. Näiden projektien aiheuttamat kulut 
kirjataan taseeseen keskeneräisiksi töiksi ja tuloslaskelmassa keskeneräisten 
töiden lisäys tai vähennys saadaan vähentämällä edellisen vuoden 
keskeneräisistä töistä tämän kyseessä olevan vuoden luku. Nämä avoimet 
projektit tuloutetaan kokonaisuudessaan vasta jollain tulevista tilikausista. Näin 
yrityksen tulosta pienentävät tulouttamattomien projektien myyntien vähennys 
sekä keskeneräisten töiden kasvun erotus, jolloin erilliskate jää tulouttamatta. 
Taseen loppusummaa kasvattavat keskeneräiset työt ja saadut ennakkomaksut 
ja se ei silloin anna aivan totuudenmukaista kuvaa yrityksen taloudellisesta 
tilasta (Niskanen & Niskanen 2008, 370-371). 
Jotta osatuloutusta voidaan yrityksessä käyttää, sen täytyy täyttää 
teoriaosuudessa mainitut edellytykset. Konepajan tapauksessa vaaditut 
edellytykset osatuloutukseen täyttyvät:  
 Useimmat hankkeet ajoittuvat ainakin kahdelle tilikaudelle.  
 Tilaukset ovat sitovia ja niiden kauppahinnat on ennalta sovittu, jolloin 
kate pystytään ennakoimaan ja osatuloutuksen käyttö vaikuttaa 
olennaisesti tulokseen. 
 Yrityksellä on pitkä kokemus projektikustannuslaskennasta sekä 
käytössään tarvittava ohjelmisto projektien katteiden ja kustannusten 
laskentaan. 
Osatuloutukseen siirryttäessä Konepajan halu ja tarkoitus oli laskuttaa 
luovutetut erät ja tulouttaa ne liikevaihtoon heti eikä siirtää näitä eriä enää 
ennakkomaksuihin tuloutettavaksi vasta seuraavina tilikausina. Yritys luopuisi 
samalla kokonaislaskutuksesta, jossa tehdään yksi niin sanottu ”total price”-
lasku asiakkaalle projektin lopuksi (Kuva 7). Näin tehdystä työstä saadut tulot 
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tuloutetaan, kun erä on toimitettu asiakkaalle, ja samalla voidaan myös tulon 
saamiseksi aiheutuneet kulut menouttaa.  
 
Kuva 7. Total price – lasku 
Osatuloutukseen siirtyminen näkyy siis paitsi tuloslaskelmassa ja taseessa, 
myös kassavirtamuutoksina. Maksuja tulee kassaan tasaisemmin kuin silloin, 
kun asiakasta laskutettaisiin vain kerran projektin päättyessä. Tämä pienentää 
myös luottotappioriskien todennäköisyyttä, esimerkiksi silloin, kun jo 
maksuvaikeuksissa olevalle asiakkaalle lähetetään yli 100 000 euron suuruinen 
lasku. Erityisesti tällä hetkellä, kun metalliteollisuus ympäri maailmaa kokee 
erilaisia suhdannevaihtelujen tuomia talousvaikeuksia, monilla alan yrityksillä on 
eriasteisia maksuvaikeuksia, joita peitellään hyvien asiakassuhteiden 
ylläpitämiseksi.  Yli 100 000 euron laskun jakaminen 20 000 euron suuruisiin 
laskutuseriin ensinnäkin helpottaa asiakkaan maksamista, koska on 
todennäköisempää, että yritys pystyy maksamaan pienempiä laskuja 
30 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anu Kaarnavaara  
maksuvaikeuksissaan kuin se, että se yrittäisi maksaa yhden ison laskun ja 
jättäisi maksamatta muiden toimittajien laskut. Tämä viestii myös toimittajalle 
sen, kannattaako sen jatkaa toimituksiaan asiakkaalle. Jos asiakas ei pysty 
edes ensimmäistä erää maksamaan, ei kannata aloittaa muiden erien 
valmistusta; projekti tulee jättää kesken ja näin minimoida mahdolliset 
luottotappiot. Pienien maksuerien saaminen yrityksen kassaan pitää kassavirtaa 
vakaana ja myyntisaamiset eivät kasva kohtuuttomiksi. Samalla myös 
rahoitustarve pienenee, kun kassaan maksuja kertyy tasaisemmin ja näin yritys 
pystyy paremmin pitämään toimintaansa yllä, kun likvidejä rahavaroja on 
riittävästi koko ajan (Niskanen & Niskanen 2008, 70-71). 
Osatuloutuksessa tuloslaskelmaan kirjataan valmistusasteen mukainen 
liikevaihto, joka sisältää tuloutettavien projektien myynnit eli laskutukset. Muu 
liikevaihto-erä sisältää lähinnä varaosien ja huoltojen myyntiä, jotka eivät ole 
siis projektiluonteisia eivätkä näin perustu valmistusastetta koskevaan 
tuloutukseen. Nämä erät yhdessä muodostavat Konepajan varsinaisen 
liikevaihdon. 
Osatuloutusta varten projektin valmistusaste määritettiin projektin 
valmistusvaiheita kuvaavien tekijöiden perusteella, mutta toisella tavalla 
sovellettuna. Yritys toimittaa projekteissaan ensin ovet, sen jälkeen muut niihin 
liittyvät oheistuotteet ja viimeisenä käyttöjärjestelmään liittyvät manuaalit. 
Projekti jaetaan osiin, joissa jokainen lähetetty ovierä on myös laskutuserä ja 
viimeisen erän lähdettyä projekti päätetään eli sen katsotaan olevan silloin 
olennaisilta osiltaan valmis. Manuaaleja ja muita tuotteita ei enää erikseen 
laskuteta. Jos projektissa on esimerkiksi 20 ovea ja lähetyserässä 4 ovea, niin 
projekti koostuu silloin 5 erästä, jolloin jokaisen erän osuus on 20 %. Mikäli 
kyseessä olevaan projektiin liittyy Konepajan tekemää työtä tilaajan kohteessa, 
kuten oveen liittyviä asennuksia tai sähkötöitä, ne laskutetaan kuitenkin 
erikseen. Projekti katsotaan päättyneeksi, kun viimeisenä toimitettavat 
manuaalit on lähetty asiakkaalle ja asiakas on ottanut ne vastaan.  
Valmistusaste on siis sama asia kuin laskutettujen erien rahalliset määrät, jotka 
keskeneräisistä projekteista tuloutetaan liikevaihtoon. 
31 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anu Kaarnavaara  
Projektikustannuslaskentaohjelman sekä henkilöstön kannalta tällaista 
sovellusta valmistusasteeseen perustuvasta tuloutuksesta on helppo seurata ja 
se on kaiken kaikkiaan yksinkertainen. Periaatteessa projektikohtainen laskutus 
kertoo siis koko hankkeen valmistumisasteen.  
3.5 Tuloutustapojen vertailua 
Osatuloutusta voidaan parhaiten kuvata Konepajan tapauksessa esittämällä ja 
vertailemalla rinnakkain yhden tilikauden tuloslaskelma ja tase, joista toinen on 
nykyisin käytetyn tavan malli ja toinen osatuloutusmalli.   
Molemmat tilinpäätökset on laadittu käyttämällä yrityksen entisen tilintarkastajan 
laatimaa Excel-taulukkolaskentapohjaa. Pohjan perustaksi syötettiin ensin 
kirjanpidosta saatavat tuloslaskelma ja tase, joista taulukkolaskennan avulla 
laskelmiin päivitettiin esimerkiksi poistot ja lomapalkkavelkojen summat 
sosiaalikuluineen. Tärkeimmät laskelmat, jotka taulukolla tehtiin, ovat 
liikevaihdon ja keskeneräisten tuotteiden varaston määrät. Kirjanpidon 
antamasta liikevaihdon määrästä vähennettiin niiden projektien myyntihinnat, 
joita ei tulouteta. Näissä projekteissa on mukana myös sellaisia hankkeita, joista 
on laskutettu ennakkomaksu ennen varsinaisten töiden aloittamista. Työ 
aloitetaan, kun ennakkomaksu on maksettu. Laskutettu määrä on yleensä noin 
10 % kokonaismyyntihinnasta, ja sitä ei kirjata liikevaihtoon, koska se ei ole 
aiheuttanut vielä mitään kuluja. Liikevaihdosta vähennetty summa kirjataan 
taseeseen vastattavaa–puolelle vieraaseen pääomaan saatuihin 
ennakkomaksuihin. Taulukolla laskettiin myös keskeneräisten töiden varaston 
muutos vähentämällä edellisen vuoden keskeneräisten töiden varastosta nyt 
laskettu keskeneräisten töiden summa. Muutoksen summa on nyt molemmissa 
laskelmissa negatiivinen, mikä pienentää sekä tulosta että taseen 
loppusummaa.  
Merkittävimmät muutokset tuloslaskelmien vertailussa näkyvät liikevaihdossa, 
valmistevaraston muutoksessa sekä veroissa että tuloksessa. 
Osatuloutuksessa liikevaihto kasvaa, sillä osatuloutuksessa projekteja 
tuloutettiin kokonaan tai osittain 29 kappaletta 43 kappaleesta. Tuloutetuista 
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projekteista neljäsosa oli sellaisia, että ne olivat kestäneet jopa yli kolme vuotta 
ja olleet koko sen ajan kirjattuina pelkästään veloiksi. Tuloutusmäärät päätettiin 
ensisijaisesti projektin valmistumisasteen ja saatujen maksujen perusteella. 
Projektit, osalta kaikki ovet ja osat olivat toimitettu ja jotka oli kokonaan 
laskutettu tai 90 prosenttisesti maksettu, tuloutettiin tähän tuloslaskelmaan 
kokonaisuudessaan. 
Perinteistä tapaa käyttäen tuloutettiin vain täysin päättyneet ja kokonaan 
maksetut projektit. Kokonaislaskutuksesta vähennettiin avoimien projektien eli 
keskeneräisten hankkeiden laskutettu määrä 4 029 827,43. Tämä summa on 
myyntilaskutuksesta ja projektiseurannasta kerätty yhteenlaskettu summa niistä 
hankkeista, joita ei tähän tilinpäätöksen tulouteta. Summa kirjataan taseen 
vastattavaa puolelle saatuihin ennakoihin. Keskeneräisten töiden määräksi jäi 
näin 2 440 808 euroa ja se kasvoi edellisestä vuodesta 546 996,11 euroa. 
Summa siis laskettiin vähentämällä vuoden 200X keskeneräisten töiden määrä 
edellisen vuoden vastaavasta summasta. 
Osatuloutusta käyttäen liikevaihdon vähennys oli vain 573 870,09 euroa, joka 
muodostui kolmen suuren hankkeen ennakkomaksuista, joiden töitä ei ollut 
vielä aloitettu. Keskeneräisten töiden arvoksi jäi 107 851,09 euroa ja edelliseen 
tilikauteen verrattuna muutos oli –1 428 188,76 euroa. Kokonaislaskutuksesta 
vähennetty summa kirjattiin saatuihin ennakoihin. Siirtovelkoihin on kirjattu 
tulokseen perustuva tulevien yhteisöverojen määrä.  
Taulukko 1. Liikevaihdon vertailu. 
 Perinteinen Osatuloutus 
Valmistusasteen mukainen 
liikevaihto/ 
Kokonaislaskutus 
4 376 519,88 4 376 519,88 
Keskeneräisten töiden myynnin 
vähennys 
 
-4 029 827,43 
 
-573 870,09 
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Liikevaihto 346 692,45 3 802 649,79 
Keskeneräisten töiden varaston 
muutos 
546 966,11 -1 428 188,76 
Liiketoiminnan muut tuotot 36 798,08 36 798,08 
Muuttuvat kulut:   
Ostot tilikauden aikana 376 159,76 376 159,76 
Varastojen lisäys (-) tai 
vähennys (+) 
-52 417,33 -52 417,33 
Henkilöstökulut 291 041,60 291 041,60 
Muuttuvat kulut yhteensä 833 886,37  833 886,37 
Myyntikate 96 570,27 1 577 372,74 
 
Niin kuin osatuloutuksen säädöksissä mainitaan, tehtiin projektien 
laskuttamattomista osuuksista oma tilinsä saamisiin: Hankesaamiset. 
Osatuloutus vaatii tällaisen tilin luomisen ja olennaisuuden vuoksi tilinpäätöksen 
liitetiedoissa tulee tällainen poikkeuksellinen erä eritellä. Hankesaamisiksi 
kirjattiin 357 802,34 euroa, joka on projektilaskennan ja laskutuksen avulla 
laskettu avoimista hankkeista. Lukuun tulee kuitenkin suhtautua tietyllä 
varauksella, koska esimerkiksi kaikki kulut ja työtunnit eivät ole varmuudella 
kirjattu oikeille projekteille.  
Taulukko 2. Tase-erien vertailu. 
TASE VASTAAVAA Perinteinen  Osatuloutus 
Vaihto-omaisuus: 
Keskeneräiset tuotteet 
 
2 440 808,29 
 
107851,09 
Saamiset: 
Hankesaamiset 
  
357 802,34 
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TASE VASTATTAVAA 
Vieras pääoma 
Lyhytaikainen: 
  
Saadut ennakot 4 029 827,43 573 870,09 
Siirtovelat 22 633,27 282 689,53 
 
Virallisessa tilinpäätöksessä osatuloutuksen erät tulee erikseen vielä eritellä 
tilinpäätöksen liitetiedoissa, esimerkiksi veloittain ja projekteittain. Myös 
mahdollinen tilauskanta hankkeittain tulee ilmoittaa. 
 
Taulukko 3. Tilikauden tulosten vertailu. 
 Perinteinen Osatuloutus 
Tulos ennen satunnaisia kuluja ja veroja -270 320,30 1 210 482,18 
Verot 58 075,63 314 725,37 
Tilikauden tulos -328 395,93 898 756,81 
 
Lopulliseksi tulokseksi osatuloksessa saadaan verojen jälkeen 895 756,81 
euroa, perinteisellä tavalla toteutettuna tulos olisi ollut tappiollinen: - 328 395,93 
euroa. Maksetut ennakkoverot eivät tässä laskelmassa esitettyjen lukujen avulla 
riitä kattamaan koko tilikauden veroja, jotka ovat 26% tuloksesta, joten 
Konepajalle kirjataan siirtovelkoihin verovelkaa 260 056,26 euroa. 
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4 Johtopäätökset 
Osatuloutus on tilitystekniikka, joka tekee poikkeuksen kirjanpidon 
perusperiaatteeseen, suoriteperusteisuuteen. Osatuloutusta käyttävät yritykset, 
joiden hankkeet ovat pitkäaikaisia. Tyypillisesti ne sijoittuvat ajallisesti kahdelle 
tilikaudelle. Tavallisimpia tällaisista töistä ovat laivojen, rakennusten ja siltojen 
rakennusprojektit. Osatuloutusta käytettäessä hankkeesta saatavaa tuottoa ei 
kirjata yhdellä kerralla liikevaihtoon vaan laskennallisissa osasummissa. Se 
kuinka suuri osa liikevaihtoon projektista kirjataan, riippuu hankkeen 
valmistumisasteesta, laskutetusta määrästä suhteessa hankkeen 
kokonaismyyntimäärään. Tämä tilitystekniikka tekee tuloslaskelmista ja taseista 
vertailukelpoisempia vuositasolla sekä antaa yrityksen taloudellisesta tilasta 
realistisemman kuvan.  
Osatuloutukseen siirtyminen tehdään tulosvaikutteisesti eli siirtymistilikaudelle 
osatuloutetaan paitsi tilikautta, myös aikaisempia tilikausia vastaava osuus 
hankkeen katteesta siltä osin kuin hanke on vielä tilinpäätöstä laadittaessa 
keskeneräinen. Osatuloutukseen siirtymisellä on olennainen vaikutus sekä 
tulokseen että taloudelliseen asemaan. Vaikutuksesta on tehtävä selkoa taseen 
ja tuloslaskelman liitteenä. Tulon kirjaaminen tuotoksi tapahtuu siis taseen 
oikaisemisella, jolloin aikaisempina tilikausina aloitettujen hankkeiden 
myyntitulot ja menot valmistusasteen mukaan kirjataan siirtymistilikauden 
taseeseen oman pääoman oikaisuna.  
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimiva Konepaja on jo useiden vuosien 
ajan harkinnut osatuloutukseen siirtymistä. Suurin syy tähän tilitystekniikan 
vaihdolle on ollut suuri keskeneräisten töiden varasto sekä saadut 
ennakkomaksut, mikä on johtanut tilanteeseen, että hankkeita on tulouttamatta 
lähes kestämätön määrä. Osatuloutuksessa tuloutuu siis kate, myyntihinta 
vähennettyinä hankkeen kulut. Konepajan töissä kate on hyvä, noin 40 %, joten 
sekin on yksi osatekijä, miksi suuret hankkeet kannattaa jaksottaa 
tuloutettavaksi useammalle vuodelle.  
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Tässä tutkimuksessa selvitettiin pääasiassa laskelmien avulla, kuinka 
osatuloutus vaikuttaisi nettotulokseen, keskeneräisten töiden määrään sekä 
lopullisiin veroihin. Työn vaikeus oli jokaisen projektin erillinen valmistusasteen 
määrittäminen sekä niistä saatujen todellisten ennakkomaksujen selvitys. Aikaa 
vei ennen kaikkea projektinhallintaohjelmaan tutustuminen, jotta sen avulla voisi 
hakea kaikki oleelliset tiedot. Lisäksi hankkeiden runsas lukumäärä lisäsi 
tutkimuksen vaatimaa aikaa, koska jokainen hanke oli käytävä jokainen 
laskutuserä ja vuosikuluraportti kerrallaan läpi. Näin erityisen haasteellista oli 
selvittää jokaisen hankkeen valmistumisaste erikseen toimitettujen tuotteiden ja 
laskutuksen avulla sekä vertaamalla kertyneiden kulujen suhdetta arvioituihin 
kuluihin.  
Konepajan tapauksessa osatuloutus vaikuttaa suoraan nettotulokseen sekä 
taseeseen, mutta myös kassavirtojen tasoittumiseen sekä luottotappioriskin 
pienenemiseen, kun laskutus perustuu valmistumisasteeseen. Tavoitteena 
tulevaisuudessa olisi, jos osatuloutustekniikka otetaan yrityksessä käyttöön, että 
Konepaja laskuttaisi asiakkaitaan ennen projektin aloittamista, kun tilaus on 
molemmin puolin vahvistettu, summalla joka on 10–15% 
kokonaiskauppahinnasta, riippuen tilauksen kokonaissumman suuruudesta. 
Sen jälkeen asiakkaita laskutetaan jokaisesta lähetetystä ovierästä heti 
toimituksen jälkeen. Alalla on asiakkaita, joiden maksukyvystä ei ole täyttä 
varmuutta, jolloin pienempiin laskutuseriin siirtymisellä haluttaisiin ensisijaisesti 
välttää turhan työn tekeminen sekä luottotappiot. Ennen asiakasta laskutettiin 
vain kerran tai kaksi, joko projektin lopuksi kokonaissummalla tai sitten ennen 
projektin varsinaista aloitusta 10 %:lla myyntihinnasta ja sitten lopuksi 
laskutettiin loput 90 %. Valitettavasti yksi asiakas oli projektin lopussa jo 
maksukyvytön eikä koskaan voinut maksaa projektista kuin 10 %:n 
ennakkomaksun. Näin ison projektin loput 90 % tullaan kirjaamaan 
luottotappioksi, mutta suurin ongelma maksetut työ- sekä 
materiaalikustannukset, jotka valmiista ovista aiheutuivat ja nyt ovet uhkaavat 
jäävät yrityksen varastoon, jollei niitä voida muuntaa sopiviksi toiselle 
asiakkaalle ja myydä siten eteenpäin. Tämän tavoitteen toteutuminen on 
kuitenkin suurimmaksi osaksi kiinni siitä, suostuvatko asiakkaat tähän 
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laskutusmenetelmään. Osa eurooppalaisista asiakkaista on jo sitoutunut tähän 
maksujärjestelyyn, mutta erityisesti Euroopan ulkopuoliset asiakkaat haluavat 
maksaa loput 90 % kauppahinnasta vasta, kun kaikki ovet on toimitettu. 
Yrityksessä on aina menossa useita projekteja samanaikaisesti, mikä taas 
hankaloittaa erityisesti kulu-, laskutus- ja projektikustannusseurantaa sekä lisää 
inhimilliseltä kannalta virheiden määrää kirjauksissa. Vaikka yrityksen ohjelma 
laskeekin tarkasti kuluja ja katetta, muun muassa kirjausvirheet ostolaskuissa ja 
työtuntikirjauksissa vääristävät usein projektien todellisia kustannuksia. 
Erityisesti isoissa ostotilauksissa on useita samoja osia, joita on tilattu useaa 
projektia varten. Tällöin on mahdotonta kohdistaa jokaista osaa omalle 
projektilleen, varsinkin kun tavaran saapumisvaiheessa ei voida tietää kuinka 
montaa osaa projektiin kuluu todellisuudessa hankkeen loppuun mennessä. 
Usein yritykselle tulee myös niin kutsuttuja yleiskustannuksia, kuten 
maalauksesta ja hitsauskaasuista, jotka kirjataan erikseen yleisiksi 
kustannuksiksi omille projektitileilleen. Konepajalla yleiskustannustili nollataan 
neljää kertaa vuodessa välitilinpäätöksien yhteydessä, jolloin 
yleiskustannuksista 80% jaetaan avoinna oleville oviprojekteille niillä olevien 
ovimäärien mukaan.   
Vaikeinta Konepajan tapauksessa tulee olemaan erityisesti siirtymis- ja 
tuloutusvaihe. Myyntihinnaltaan yli 170 000 euron projektit, jotka olivat olleet 
avoinna jo useita vuosia, ja käytännössä katsoen valmiita, tuloutettiin tässä 
osatuloutuksessa kokonaan. Tämän seurauksena liikevaihto kasvoi, 
keskeneräisten töiden sekä hankesaamisten määrää pienentyi. Tätä työtä ja 
lopullisten laskelmien saamista mahdollisimman realistisiksi olisi auttanut se, 
että projekteista olisi pidetty yllä selkeää taulukkoa, johon olisi kirjattu kaikki 
toimitukset, laskutukset ja saadut suoritukset päivämäärineen sekä 
kuukausittain tai neljännesvuosittain aiheutuneiden kulujen määrä 
projektikohtaisesti. Eli vaikka Konepajalla on käytössään juuri 
projektiseurantaan tarkoitettu ohjelma, olisi silti selkeämpi projektiseuranta 
tarpeen yrityksessä, vaikka osatuloutukseen ei siirryttäisikään. Ohjelmalla ei 
voida tehdä kovinkaan täsmällistä kulujen ajallista seurantaa tai se on ainakin 
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hyvin vaikeaa ja aikaa vievää. Näin esimerkiksi Excel-taulukkojen luonti 
hankekohtaisesti olisi järkevää, jolloin juuri työtuntien seuraaminen per projekti 
olisi selkeämpää. 
Jos osatuloutukseen siirrytään, voi tämän työn yhtenä oleellisimpana 
johtopäätöksenä tehdä sen, että yrityksen tulisi heti jo tilauksen ja sen lopullisen 
myyntihinnan vahvistuttua päättää, käyttääkö se sen hankkeen kohdalla 
osatuloutusta. Tällöin hanketta seuraavien työntekijöiden ja tulevien 
tilinpäätöksien kannalta hanketta seurattaisiin eri tavoin ja ainakin nykyistä 
tarkemmin. Päätökseen osatulouttaa hanke vaikuttaisi ennen kaikkea hankkeen 
pituus, ja tämän yrityksen kohdalla olisi siis aina kannattavinta osatulouttaa 
projektit, jotka sijoittuvat ainakin kahdelle tilikaudelle. Hankkeeseen sisältyvä 
ovimäärä taas määrittäisi sen, kuinka monelle tilikaudelle hanke jakautuu, 
esimerkiksi yli 15 ovea sisältävät projektit jakautuvat suurella 
todennäköisyydellä neljälle tilikaudelle. Se, että hanke jakautuu näin monelle 
vuodelle, ei ole kiinni Konepajan kyvystä valmistaa ovia nopeammin, vaan 
tilaajan nopeudesta asentaa ovet alukseensa. Alushan rakentuu osissa, ja ovia 
siis asennetaan laivan valmistumisen mukaisesti. Lopullinen tuloutus, noin 5% 
koko kauppasummasta, tuloutettaisiin vasta, kun asiakas on maksanut koko 
kauppasumman. Asiakkaiden kanssa on sovittu, että käyttöönottoon vaadittua 
tekniikkaa ja manuaaleja ei toimiteta, ennen kuin koko tilaus on maksettu. 
Toisena tuloksena tutkimuksessa selvisi, että kun Konepajan 
osatuloutusmallissa projekteja tuloutettiin useita, tulos kasvoi huomattavan 
suureksi samoin kuin laskennallinen verovelka. Verojen määrä ei kuitenkaan ole 
niin kohtuuton, että yritys ei niiden maksamisesta selviäisi. Laskelmiin tulee 
kuitenkin suhtautua varauksella sillä kyseessä on välitilinpäätös eikä 
varsinainen koko vuotta kattava tilinpäätös, joten kulujen ja laskutuksen määrät 
eivät siten ole täysin oikeat. Näin verovelkakaan ei virallisessa tilinpäätöksessä 
ole välttämättä niin suuri kuin näissä laskelmissa ja myös se täytyy huomioida, 
että lähes kaikkia tilinpäätössiirtoja ei tehty tähän välitilinpäätökseen, joten 
siksikin tulos näyttää suuremmalta kuin se varsinaisesti tulee olemaan. 
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Kolmantena tuloksena voidaan pitää sitä, että osatuloutuksen käyttöönotto 
vaatii hyvää laskennallista tuloutussuunnittelua siinä vaiheessa, kun tilaus ja 
sen myyntihinta on vahvistettu. Vaikkakin osatuloutuksessa hankkeen tuloutus 
perustuu valmistusasteeseen, voidaan tulouttaessa käyttää yritykselle 
sopivampaa valmistusasteen määrittämistapaa. Konepajan tapauksessa tulisi 
ensin seurata tilauskantaa, eli kuinka monta ovea on sovittu tehtäväksi vuoden 
aikana. Yritys pystyy tekemään vuoden aikana noin 200 ovea, joten esimerkiksi 
tämän määrän yli menevä osa ovista siirtyy valmistettavaksi automaattisesti 
seuraavaan tilikauteen. Tuloutuksiin vaikuttaa myös se, mitä tilaajien kanssa on 
sovittu ovien valmistusaikataulusta. Jotkut haluavat vuoden sisällä kaikki laivan 
ovet ja toiset taas usean vuoden sisällä, ja silloin tilaus ylittää yleensä 10 ovea. 
Usein, kun tilaajana on telakka, varsinainen maksaja on laivanrakennusyhtiö, 
jolloin näiden kahden välinen maksu- ja aikataulujärjestely vaikuttaa myös 
Konepajan saataviin ja valmistusaikoihin. Telakka ei siis saa koskaan maksua 
koko laivasta vaan rakennuttaja maksaa laivan osissa, sitä mukaa kun se 
valmistuu ja usein maksun perusteensa on joko laivan kerros tai osa 
kerroksesta.  
Osatuloutus helpottaisi tuloksen ennustamista, kun isojen projektien 
alkuvaiheessa päätettäisiin, kuinka ne suurin piirtein tuloutettaisiin eli millaisella 
aikataululla niiden valmistus tapahtuu. Tulevan vuoden tulosta olisi helpompi 
ennustaa, kun tiedettäisiin jo kuinka paljon liikevaihdosta tulee 
osatuloutettavista projekteista sekä kuinka paljon olemassa olevasta 
tilauskannasta tullaan tulouttamaan. Nämä tiedot helpottavat myös 
budjettisuunnittelua. Näin esimerkiksi heikkona vuotena tilauskannan ollessa 
pieni tehtäisiin suuret projektit valmiiksi ja näistä voitaisiin tulouttaa jäljellä oleva 
määrä eikä tarvitsisi tulouttaa koko hanketta kerralla. Liikevaihdon tulee 
kuitenkin pysyä noin 2 – 3 miljoonan euron välissä, jotta tulos pysyy 
positiivisena ja nettovoittoa kertyy, joten tämäkin on yksi tuloutussuunnitelman 
perusta. 
Osatuloutusmalli esiteltiin yrityksen hallitukselle, joka ei tehnyt suoraa päätöstä, 
kumpaa vaihtoehtoa tullaan tulevaisuudessa toteuttamaan, joten seuraava 
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tilinpäätös tehdään molempia tekniikoita käyttäen. Lukujen kerrottiin olevan 
alustavia, joten niihin tiedettiin suhtautua varauksella. Osatuloutusta on harkittu 
monta vuotta, ja päätös siitä että siihen siirrytään, perustuu aika pitkälti tuleviin 
virallisiin tilinpäätöksiin, jotka tehdään siis molempia malleja käyttäen. Tarkoitus 
on myös, että tällöin esitettäisiin mukana suunnitelma tulevien vuosien 
projekteista ja niiden tuloutuksista, jolloin saadaan alustavia laskemia tulevan 
vuoden tuloksen kertymiselle. 
Oma näkemykseni on, että osatuloutus olisi sopivampi käytäntö Konepajan 
tilitystekniikaksi kuin nykyinen käytäntö. Aikaisemmin mainitulla Excel-
taulukkolaskennan avulla tapahtuvalla projektiseurannalla nähdään selkeämmin 
kulujen samoin kuin laskutusten ja saatujen suoritusten ajallinen kertymä. 
Suuret projektit, joiden ovimäärä ja arvioitu myyntihinta ylittää 300 000 euroa, 
voitaisiin jo alkuun ajatella tuloutettavaksi joko 2-4 vuodessa tietyissä erissä, 
joka helpottaisi ennen kaikkea tulevien kassavirtojen ennustamista ja näin 
mahdollisia investointipäätöksiä. Näin suurten projektien valmistumiseen kuluu 
yllä mainittu aika, mutta juuri suunnittelemalla tuloutusmäärät etukäteen ei 
oltaisi nykyisessä tilanteessa, jossa suuri projekti joudutaan tulouttamaan 
kerralla, vaikka sen katteen olisi voinut hyvin tulouttaa esimerkiksi noin 70 000 
euron erissä. Asiakas määrää kuitenkin lopullisen toteutus- ja maksuaikataulun, 
jolloin Konepaja voisi sen perusteella laatia oman tuloutussuunnitelman. Tällä 
alalla tällaiset hankkeet maksetaan hyvin yleisesti kolmessa erässä: 10%, 85% 
ja 5%. Muutoksille olisi myös tilaa, mikäli aikataulu nopeutuu sovitusta ja 
asiakas maksaa suunniteltua nopeammin. Tällä etukäteissuunnittelulla voidaan 
siis ennakoida tulevan ja seuraavan vuoden tulosta sekä näin varautua 
paremmin mahdollisiin huonompiin vuosiin. Ongelma on vain saada asiakkaat 
mukaan siihen maksujärjestelyyn, että jokainen ovierä maksetaan erikseen.  
Maailman tämänhetkinen taloudellinen tilanne vaikutti vahvasti tutkimuksen 
aiheen valintaan sekä omani että yrityksen puolesta, sillä erityisesti 
konepajateollisuus sekä laivateollisuus elävät muutoksen aikaa; tilauksista 
käydään tiukkaa kilpailua, vaikka talouden nousu konepajateollisuudessa on jo 
vähitellen alkanut. Konepajan etuna toimii kuitenkin sen erikoistuneisuus, jolloin 
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kilpailijoita on vähän ja kilpailijoiden työn laatu on todetusti ollut useana vuonna 
tähän yritykseen verrattuna heikompaa. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa 
realistisella ja oikean kuvan antavalla tilinpäätöksellä on vaikutusta. Erityisesti 
asiakkaat ovat tänä päivänä hyvin kiinnostuneita toimittajiensa 
vakavaraisuudesta ja varallisuudesta ja toisin päin valitessaan 
liikekumppaneitaan. Toivon, että tämä opinnäytetyö antaisi myös tuleville 
lukijoille tarpeellista tietoa sekä olisi avuksi ehkä myös jollekin toiselle 
yritykselle, joka harkitsee osatuloutukseen siirtymistä. 
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